# 地域連携活動報告会

第5回つるがしマルシェ2018

# 目次

- •自己紹介
- ・どんなイベント?
- ・準備段階のスケジュール
- ・苦労したこと
- ・まとめ

### 自己紹介

経済学部勝浦ゼミナール || 4年 浜野武瑠

2年次 勝浦ゼミ 企画運営班所属 3年次 勝浦ゼミ つるがしマルシェ総合リーダー

# 目次

- •自己紹介
- ・どんなイベント?
- ・準備段階のスケジュール
- ・苦労したこと
- ・まとめ



### どんなイベント?

イベント名:

つるがしマルシェ×夏の終わりのビア ガーデン LIFE祭

日時:2018年9月24日(月·祝)

10:00~21:00 (雨天決行)

場所:アルカーサル迎賓館 川越 (東武東上線鶴ヶ島駅西口徒歩1分)

### どんなイベント?

- Point
- 国籍・人種を問わず、理解しあえる場所を作るという想い を込めて開催されることになった。
- 周辺企業・地域社会の活性化を促すことも視野にいれている。
- 歌・服・食の企画で盛り上げていく!



### 一会場の様子

### ダンスステージ





### 実際のパンフレット







### 企画① 歌

We are the worldを 会場全員で歌い、国 籍を感じさせないよう な一体感を生み出 す!







# 企画② 提

各国の伝統ある服 装を試着し、異文化 体験をする!







# 企画3 食

世界中の人が母国の料理を振る舞うことで、本格的な世界の味を知る!





# 目次

- •自己紹介
- ・どんなイベント?
- 準備段階のスケジュール
- ・苦労したこと
- ・まとめ

### 準備段階のスケジュール

3月

- ・つるがしマルシェ開催するか
- ・組織、新企画、協賛金についての打合せ

4月

- ・役職決め
- ・昨年度の反省、振り返り

5月

- ・1年生~4年生全員で合同ゼミ
- ・鶴ヶ島市役所へ挨拶回り



6月

・開催場所確定の為、アルカーサル迎賓館とワカバウォークで打合せ

#### 7月

- ・企画書の完成
- ・7月中旬~協賛金集め開始

#### 8月

- ・ポスター・チラシ作成、配布
- ・協賛金集め終了

#### 9月

- ・テーブル・イス・テントの確保
- ・つるがしマルシェ当日[2018年9月24日]
- ・つるがしマルシェ片づけ



个先生の研究室での打合せ

若葉にある市民活動推進センターでの打合せ(9月ごろ)→





### 一前日準備の様子

# 前日テント組み立て





# 当日朝の準備






# 目次

- •自己紹介
- ・どんなイベント?
- ・準備段階のスケジュール
- ・苦労したこと
- ・まとめ

### 苦労したこと①

クレームがあったとの報告!?




開催場所・日程が押さえられず、準備が進められない。



会場候補であったアルカーサル迎賓館・ワカバウォークのどちらかに決まるまでに企画など決められるところの打ち合わせを進めた。

### 苦労したこと2

開催当日まで残り1ヶ月、テント・イス・テーブルが確保できない!?



急いで昨年度お借りしたところに連絡をし、必要数を確保。

### 苦労したこと③

出演者・出店者への打ち合わせが満足に出来ていない!?

- 1. 平日は仕事があるため忙しい。
- 2. 貴重な休日では学生も出店者も集まりずらい。
- 3. 会場が結婚式場ということもあり、簡単に見学できない。



### 出店者に電話などで個別に対応をした。

- 1. 使えるスペースはどのくらいか?
- 2. 電気・バーベキュー機材は使用できるか?

# まとめ(1)~(4)

- 発生した問題の大きさがあまりにも大きすぎた。
  - 1. 会場変更
  - 2. 開催真近でのテント・イス・テーブルの未確保


これによって企画の中身が薄くなってしまったと感じた。

# 2 出店者の方から「昨年度の会場の方がよかった」との声があった。

- 1. ステージの配置
- 2. 出品する品の制限


### 2017年度の配置





出店

### 2018年度の配置



3 学生ではなかなか経験できないことに 取り組むことができた。

4 就職活動で企業が興味を持ってくれる。

# ご清聴ありがとうございました。